

Proyectos Estratégicos	Logros Intermedios de Proyectos Estratégicos de la SIPEN 2008-2014						
	Entregables Intermedios y Finales -Al 31 Julio 2013						
RUTA 1 - Elevar rentabilidad ajustada por Riesgo							
Promover el Desarrollo de Valores Hipotecarios	Propuesta de presentación para Banco de Reservas	Minutas de reunión/presentación	Minutas de reuniones de seguimiento				
Promover Emisión de Bonos y Acciones Sociedades Comerciales	Identificar potenciales emisores	Brochure informativo sobre acceso de empresas a los fondos de pensiones	Elaborar propuesta de presentación para las visitas a los emisores	Presentación a Empresas			
Inversión en el Extranjero	Propuesta de Reglamento de Inversión de los Fondos de Pensiones en el Extranjero	Seguimiento a la aprobación por parte del Comité Interinstitucional y CNSS, del Reglamento de inversión en el extranjero	Elaborar y emitir la normativa complementaria sobre mecanismos de supervisión, límites de inversión y metodología de revisión de clasificación de riesgos				
Potenciar Desarrollo Valores Fideicomitidos	Matriz de observaciones a las propuestas de normativas de Fondos de Inversión, fideicomisos y titularización	Minutas de reunión/presentación como apoyo técnico con entes privados y coordinador Ley 189-11	Minutas de reuniones de seguimiento				
RUTA 2 - Aumentar Aportes al Afiliado							
Aportes de los Trabajadores Independientes	Etapas I: Desarrollo del Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR) para los trabajadores independientes realizar aportes al Sistema Dominicano de Pensiones	Etapas II: Poner en producción el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR) para los trabajadores independientes realizar aportes al Sistema Dominicano de Pensiones	Elaborar y emitir la normativa complementaria	Minutas de reuniones de seguimiento			
Aportes Voluntarios Extraordinarios del Régimen Contributivo	Etapas I: Desarrollo del Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR)	Etapas II: Poner en producción el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR)	Normar con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que los aportes voluntarios sean deducibles de la renta imponible de los afiliados.	Minutas de reuniones de seguimiento			
Fomentar Cultura Previsional y Financiera *							
Creación Fundamentos para Aportes Voluntarios Extraordinarios *							

Proyectos Estratégicos	Logros Intermedios de Proyectos Estratégicos de la SIPEN 2008-2014						
	Entregables Intermedios y Finales -Al 31 Julio 2013						
RUTA 3 - Reducir Costos al Afiliado							
Reducción de Costos Asociados al Cobro de Comisiones al Afiliado	Revisar y actualizar Estudio Técnico del Desmonte de Comisión Complementaria	Análisis del Cálculo Rentabilidad del Fondo de Pensiones (FP), excluyendo distorsiones ocasionadas por la comisión complementaria	Ajuste de proyecciones hasta 2030, originalmente planteadas hasta el 2020	Elaboración de supuestos de proyección	Presentación de alternativas de reducción de acuerdo a distintos escenarios	Elaboración de proyección del Valor de los Fondos de Pensiones con distintos desmontes	Reducción del Costo Asociado al Cobro de Comisiones al Afiliado hasta un 15%
RUTA 4 -Aumentar la Cobertura							
Implementación del Régimen Subsidiado de Pensiones (RS)	Contratar una Consultoría Nacional para la realización del estudio	Hacer presentación interna de los resultados del estudio	Articulación con otros programas de asistencia social para evitar duplicidades de esfuerzos y de recursos fiscales	Presentar al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) los resultados para promover la implementación del RS			
Diseño de la Implementación del Régimen Contributivo Subsidiado de Pensiones (RCS)	Elaborar los Términos de Referencia (TDR)	Contratar Consultoría Nacional para la realización del diseño de la implementación del RCS de Pensiones.	Acompañar el Consultor en el proceso de elaboración de los Entregables.	Presentar al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) de los resultados de los estudios realizados			
Aumento de la Densidad de Cotización del Régimen Contributivo	Elaborar los Términos de Referencia (TDR)	Contratar Consultoría Nacional para la realización del diseño de la implementación del RCS de Pensiones.	Acompañar el Consultor en el proceso de elaboración de los Entregables.	Presentar al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) de los resultados de los estudios realizados			
RUTA 5 - Otorgar Pensiones Adecuadas y Oportunas							
Eficientizar proceso de aprobación y pago de pensiones por Discapacidad	Elaborar documento de las especificaciones técnicas y requerimientos para el desarrollo de la Plataforma Tecnológica de supervisión	Prueba y Aprobación de Plataforma Tecnológica	Actualizar normativa complementaria sobre trámite y otorgamiento de beneficios por discapacidad	Implementar normativa actualizada sobre trámite y otorgamiento de beneficios por discapacidad	Implementar el Sistema Automático de Supervisión (SAS) Plus en su Módulo de Discapacidad		
Eficientizar proceso de aprobación y pago de pensiones por Supervivencia	Elaborar documento de las especificaciones técnicas y requerimientos para el desarrollo de la Plataforma Tecnológica de supervisión	Prueba y Aprobación de Plataforma Tecnológica	Actualizar normativa complementaria sobre trámite y otorgamiento de beneficios por supervivencia	Implementar normativa actualizada sobre trámite y otorgamiento de beneficios por supervivencia	Implementar el Sistema Automático de Supervisión (SAS) Plus en su Módulo de supervivencia		

Proyectos Estratégicos	Logros Intermedios de Proyectos Estratégicos de la SIPEN 2008-2014						
	Entregables Intermedios y Finales -Al 31 Julio 2013						
Eficientizar proceso de aprobación y pago de pensiones por ingreso tardío	Elaborar documento de las especificaciones técnicas y requerimientos para el desarrollo de la Plataforma Tecnológica de supervisión	Prueba y Aprobación de Plataforma Tecnológica	Actualizar normativa complementaria sobre trámite y otorgamiento de beneficios por ingreso tardío	Implementar normativa actualizada sobre trámite y otorgamiento de beneficios por ingreso tardío	Implementar el Sistema Automático de Supervisión (SAS) Plus en su Módulo de ingreso tardío		
Modificación del Contrato Póliza del Seguro Discapacidad y Supervivencia (SDyS)	Propuesta de Modificación del Contrato Póliza del Seguro Discapacidad y Supervivencia	Seguimiento a la aprobación por parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), del Contrato Póliza del SDyS	Minutas de reuniones de seguimiento	Emisión del Contrato Póliza del Seguro de Discapacidad y Supervivencia			
Indexación de las Pensiones por Discapacidad y Supervivencia (DyS)	Elaborar los Términos de Referencia para (TDR) para la consultoría	Contratar consultoría para la realización de estudios necesarios para la indexación de pensiones por DyS.	Acompañar el consultor en el proceso de elaboración de los Entregables.	Presentar al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) propuesta de Indexación de las Pensiones	Minutas de reuniones de seguimiento		
ruta 6 - Aprendizaje y Crecimiento							
Fortalecimiento de la administración del servicio tecnológico y la infraestructura de la SIPEN	Implementar un Portal Integrado de Aplicaciones (Intranet)	Implementar un Sistema Web para la Consulta del Estatus de la Pensión	Actualizar la infraestructura de las PC en la SIPEN.	Implementar red Wi-Fi en la SIPEN	Implementar Tecnología Cloud (Nube) para los servicios de TI		
Ampliación del espacio físico de la SIPEN *							
Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo en la SIPEN	Modernizar Tecnológica en el proceso de Inspección para el área de Control Operativo						
Plan de Retención de Empleado *							
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008	Elaborar los Términos de Referencia (TDR) para la consultoría	Contratar consultoría para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	Acompañar consultores en el proceso de generación de los Entregables.	Implementar el Sistema de Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	Certificación de la Norma ISO 9001:2008 para incrementar la calidad en la prestación de los servicios y mejorar continuamente los procesos de la SIPEN		
* Estos proyectos aún no están en etapa de ejecución.							
Estatus Entregables por Ruta Estratégica	Productos Entregados	Productos Influenciados por Factores Externos	Productos Pendiente Entrega				